



التقرير الختامي لهدية جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج (زاد تيسير)

المقدمة بدعم سخي من اوقاف الشيخ
موسى بن عبدالعزيز الموسى

حفظه الله

م ٢٠٢١/٢٠٢٠





400 سلة غذائية		
187 مواقع	187 مستفيد	1 مناطق
بداية شهر رمضان	8 عامل	1 برادة نقل

اقرأ في الإحصائيات:

- ◀ ٩١% من العاملين في المشروع تم تشغيلهم في تنفيذ أنشطة المشروع في الرياض.
- ◀ ٨٦% من المستفيدين حصلوا على منتجات كاملة من المشروع (هدية سلة زاد تيسير)

اقرأ في التقرير:

- ◀ التعريف بالمشروع.
- ◀ نطاق العمل.
- ◀ فريق العمل.
- ◀ إجراءات العمل.
- ◀ موارد المشروع.
- ◀ آلية تنفيذ أنشطة المشروع.
- ◀ الخط الزمني للمشروع.
- ◀ الإحصائيات.
- ◀ الصور.



التعريف بالمشروع.

يعتبر مشروع السلة الغذائية من أهم المشاريع التي تنفذها جمعية تيسير بالتعاون مع الجهات المانحة وهي إحدى أهم المشاريع الموسمية التي تدعمها مؤسسة مساعي الخيرية للشيخ موسى بن عبدالعزيز الموسى حفظه الله كأحد الأوقاف الرائدة مجال العمل الخيري وتساهم في المشاريع والمبادرات التنموية و المجتمعية الوطنية و تنفيذ مشاريع السلة الغذائية في شهر رمضان المبارك .

ويأتي هذا المشروع من حرص الشيخ موسى بن عبدالعزيز الموسى حفظه الله في اغتنام الفرصة لاكتساب الأجر العظيم في شهر رمضان المبارك ، والمساهمة في تقديم يد العون ومساعدة الفقراء والمحتاجين وتخفيف الأثر وصعوبات الحياة وعكس الصورة المشرفة لإبناء البلد في التكاتف والتأخي فيما بينهم وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى إذا شئتكى تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ويقوم محور المشروع حول توفير سلة غذائية توزع على مستفيدين الجمعية من ذوي الإعاقة

الفئة المستهدفة.

المستفيدين من خدمات الجمعية من ذوي الإعاقة


نطاق العمل				
الإغلاق ١٤ رمضان	التنفيذ ٣ رمضان وحتى ١٣ رمضان	البدء ٢٦ شعبان وحتى ٢ رمضان	التخطيط ١٨/ شعبان وحتى ٢٥ شعبان	
سلة غذائية				



منتجات المشروع:



فريق العمل:




العاملين:

8	1	1
عامل	مشرف ميداني	مدير موقع



إجراءات العمل:



موارد المشروع

سيارات صغيرة لمتابعة فريق العمل	دينه نوع براده

آلية التنفيذ:

توزيع السلة الغذائية داخل مدينة الرياض

◀ توزيع السلة الغذائية لمستفيدين الجمعية من ذوي الاعاقة من خلال توصيل السلة الغذائية لمنازلهم.

◀ العمل في جميع مناطق الرياض ويبدأ العمل في التوزيع من بعد صلاة الظهر حتى الساعة الخامسة والنصف مساءً من خلال واردتين ومن الثامنة مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل.



الرياض	
8 عامل	1 براده
	400 سلة غذائية


إحصائيات السلة الغذائية

توزيع السلة على النطاق الجغرافي للمشروع		400 سلة
	٨ عامل	1 براده

١٠٠% الرياض



صور من المشروع





نهاية التقرير

